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Petnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadan pn.:

a) ,Przygotowanie terenu — wyréwnanie wraz z pracami towarzyszacymi terenu o pow. ok.
224 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,INVEST-PARK” — DSAG S$3-
Jawor”.

b) ,,Przetozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3MPa — dziatki nr 4/21, 4/38 i nr
4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,,INVEST-PARK” podstrefa
Jawor w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zamawiajacy

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,INVEST-PARK” sp.zo.o. z siedziba

w Watbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel. 74/664 9164), zwana dalej

Zamawiajacym. ‘

1.2. Tryb udzielania zaméwienia

1. Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem
postepowania w sprawach zaméwieri udzielanych przez Watbrzyska Specjalng Strefe
Ekonomiczng ,,INVEST-PARK” sp. z 0.0. z siedzibg w Watbrzychu.

2. Postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

5. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamédwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia. Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcow wspolnie ubiegajgcych
sie 0 udzielenie zamodwienia, Zamawiajagcy moze zadac przed zawarciem umowy w
sprawie zamowienia kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

6. Dane osobowe Wykonawcow i oséb, ktérych dane s3 przekazywane, okredlone
w ofercie sa przetwarzane w sposob okreslony w zataczniku nr 3 do SWZ, z ktorg
Wykonawcy zobowigzuja sie zapoznac.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat wszelkich ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst
jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 931 z pdin. zm.).

8. WSSE nie udostepnia informacji zwigzanych z zamoéwieniem, stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamowienia,
nie pdiniej niz przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamowienia, zastrzegt,
ze nie moga by¢ one udostepniane.

W

1.3. Opis inwestyc;ji

Opis inwestycji budowlanej (zwanej dalej ,Inwestycja”) realizowanej przez wytonionego w
przetargu Wykonawce robét budowlanych:

Wykonawcy wytonieni w przetargach zrealizuja zadania pn.:

a) ,Przygotowanie terenu — wyréwnanie wraz z pracami towarzyszacymi terenu o pow. ok. 224
ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,INVEST-PARK” — DSAG S3-Jawor”
b) ,,Przetozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3MPa — dziatki nr 4/21, 4/38 i nr
4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,INVEST-PARK” podstrefa
Jawor w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Dokumentacja do ww. postepowar o udzielenie zamowienia w zakresie przedmiotowych
Inwestycji, dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod nastepujacymi adresami:
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https://invest-park.com.pl/blog/2023/03/01/przygotowanie-terenu-wyrownanie-wraz-z-
pracami-towarzyszacymi-terenu-o-pow-ok-224-ha-zlokalizowanego-na-obszarze-objetym-
granicami-wsse-invest-park-dsag-s3-jaw/

https://invest-park.com.pl/blog/2022/12/22/przelozenie-gazociagu-wysokiego-cisnienia-
dn250-pn63mpa-dzialki-nr-4-21-4-38-i-nr-4-25-obreb-gospodarstwo-gmina-jawor-objetych-
granicami-wsse-invest-park-podstrefa-jaw/

1.4. Opis przedmiotu zaméwienia:

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy wykonywanie
obowiazkdw okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz kompleksowe petnienie nadzoru nad realizacjg Inwestycji, a
takie zarzadzanie nig zapewniajace prawidlowe i terminowe jej wykonanie, na zasadach
przewidzianych w Umowie zawartej z Zamawiajagcym dla wskazanych powyzej Inwestycji,
w szczegolnosci:

1.4.1 Przed realizacjg budowy:

1) Weryfikacja i opiniowanie rozwigzan projektowych i wybranej technologii wykonania robot
w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, wykonalnosci, technologii robot,
zastosowanych materiatow oraz przyjetego budzetu inwestycji.

2) Doradztwo w zakresie rozwigzan w dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
formalnej, kompletnoéci oraz zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami prawa i zleceniem
Zamawiajgcego, oraz powiadomienie Zamawiajacego o wynikach podsumowania, wskazanie
ewentualnych zagrozen i innych uwag.

3) Sprawdzanie dokumentéw zgtoszeniowych do organdw administracji budowlanej.

4) Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

5) Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem
Wykonawcy na teren budowy.

6) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
7) Skoordynowanie prac ,na styku” z Wykonawcami innych zadan zleconych przez Inwestora.
8) Koordynacja procedury administracyjnej w przypadku aktualizacji warunkéw i uzgodnien
zwigzanych z realizacjg procesu inwestycyjnego, w tym ustaler wynikajacych ze szczegotowego
Harmonogramu Robot Inwestycyjnych, z podmiotami takimi jak: Gaz system S.A., GDDKIiA S.A.,
i DSDiK Wroctaw, TAURON Dystrybucja S.A., UM Jawor etc.

9) Doradztwo techniczne na etapie organizacji budowy pod wzgledem tworzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.4.2 W trakcie budowy:

1) Sprawdzenie i zaakceptowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takie jego
aktualizacji, sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci
realizacji.

2) Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych,
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
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materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badar jakosciowych, a w szczegolnosci
obowiazkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci
materiatéw przed ich wbudowaniem.

4) Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robot w
oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacjg projektowa, przepisy BHP
i ppoz.

5) Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego i przysztych uzytkownikow poprzez
czuwanie nad zgodnoscig wykonywanych robdt z warunkami pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniem, dokumentacjg projektowa, umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, przepisami prawa, techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami Polskimi
i UE, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z
zasadami wiedzy techniczne;j.

6) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidfowego i rzetelnego wykonania
prac okreslonych w umowie z Wykonawca.

7) Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z
dokumentacja projektowg dla wszystkich robot.

8) Obowiazek kontroli prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy, atestéw, orzeczen, kontrolnych wynikéw badan, raportow i innych.

9) Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujacych przepisow bhp, ppoz. i
ochrony $rodowiska, zapiséw planu BIOZ a takze warunkéw narzuconych przez gestorow sieci.
10) Obowiazek potwierdzenia wykonania pomiaréow geodezyjnych i prac geotechnicznych
przez uprawnione osoby.

11) Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego,
przez co nalezy rozumie¢ co najmniej 4 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie
realizacji robét oraz na kazde zgdanie Wykonawcy i Zamawiajgcego.

12) Systematyczne informowanie Zamawiajagcego o postepie robdt poprzez skiadanie
cotygodniowych raportéw za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz
z cyfrowg dokumentacjg zdjeciowg (co najmniej 5 zdje¢ obrazujacych realizacje prac
przeprowadzonych w danym tygodniu), ktére zawiera¢ bedg miedzy innymi opis stanu
zaawansowania robot, pojawiajacych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie
informacje mogace mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowa realizacje Inwestyciji.

13) Obowigzek kontroli i odbieranie roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i
potwierdzenia ich wykonania wpisem do dziennika budowy, a takze obowigzek uczestnictwa
w przeprowadzanych przez wykonawce probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen.
Inspektor nadzoru moze zgda¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek
elementéw budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania
préb szczelnosci wykonanych robét.

14) Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych,
technicznych lub innych odbywajacych sie na budowie lub on-line z udziatem Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub organéw nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z w/w
spotkan.

15) Wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

16) W uzasadnionych przypadkach zgdanie dokonania poprawek lub usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie terminéw ich
usuniecia, badZ ponownego wykonania wadliwych robdt, a takie wstrzymania robot w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie badZ spowodowac
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niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlane;j i
wiedzg techniczng lub umowa.

17) Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania poleced kierownikowi budowy
dotyczacych natychmiastowego wykonania robot zapobiegajacych niebezpieczenstwu,
zabezpieczenia robét juz wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz
unikniecia strat i niedopuszczalnych niezgodnosci z projektem.

18) Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w zakresie
niezbednym do rozliczen z Zamawiajacym.

19) Doradztwo w okreéleniu ewentualnych robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych
oraz opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robét.

20) Nadzér nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezacej
do innych gestoréw przez Wykonawce lub gestordw sieci.

21) Nadzér nad prawidtowym zabezpieczeniem i niezwtocznym zawiadomieniem wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych
obiektow.

22) Wspétpraca z Zamawiajgcym, Projektantem oraz Wykonawca, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz
Zamawiajacego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych probleméw takie w
zakresie wnoszenia poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu
i kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia
uwag w sprawie niezbednych zmian.

23) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy i
Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca.

24) Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania
nadzoru autorskiego.

25) Opiniowanie wnioskow Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesunigcie
terminu wykonania robot czy realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie rozliczen  zadania  podstawowego, ewentualnych  zamowien
uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskow Wykonawcy w sytuacji, kiedy
wystapi koniecznosé wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub
zamienne) warunkujacych zakoriczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyisze zakresy.

27) Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac
budowy.

28) Skoordynowanie prac ,na styku” z Wykonawcami innych zadan zleconych przez Inwestora.
29) Identyfikacja zagrozen zwigzanych z niedotrzymaniem terminow i ocena ryzyka dla
przedsiewziecia budowlanego na podstawie przygotowanego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac.

30) Obowigzek weryfikacji poprawnosci zgtoszeri podwykonawcdéw przez Wykonawce.

31) Nadzér nad zachowaniem czystosci obszaru w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy
Inwestycji.

1.4.3 Odbiory:

1) Nadzor nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.
2) Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentow
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(wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem, powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystapieniem do odbioru
przekazanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

3) Weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robot wpisem do dziennika
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi
oraz ustalenie z uczestnikami procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbioréw czesciowych
i koncowego.

4) Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z
Zamawiajacym tj. protokoty czesciowego odbioru robét, protokét koricowy odbioru robdt,
protokét zdawczo-odbiorczy, protokét usuniecia wad i usterek, protokét z przegladu
technicznego, itp.

5) Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy lub
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru
inwestycji przez organy administracji budowlanej.

6) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i
inne uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli.

7) Udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koricowego i przeglagdu pogwarancyjnego,
wraz z weczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

8) Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

9) Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego
zaawansowania robot przedstawionych w protokotach odbioru robdt, kaidorazowo
dotaczanych do faktur przez Wykonawce.

1.4.4 W okresie gwarancji oraz rekojmi:

1) Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji
oraz w przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego.

2) Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad.

3) Uczestnictwo w przegladzie pogwarancyjnym, ktory odbedzie sie w ostatnim miesigcu
trwania gwarancji.

4) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji, Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robét i ich
odbiér przez innego Wykonawce.

1.5. Termin realizacji:

a) Rozpoczecie prac przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem
Zamowienia winno nastapic¢ niezwfocznie po zawarciu umowy.

b) Wybrany Oferent zobowigzany bedzie zrealizowa¢ Zaméwienie, w terminie od dnia
zawarcia Umowy, w okresie realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany okres
zakonczenia realizacji obowigzkéw przez wykonawce robét budowlanych to 31.12.2024
r.), a nadto w okresie gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce robot
budowlanych, odpowiednio do momentu dokonania przegladu pogwarancyjnego, tj.
60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.
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2. WARUNKI UDZIALtU W POSTEPOWANIU

2.1. Akceptacja Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

Podstawowym warunkiem udziatu w postepowaniu jest zapoznanie sie przez Wykonawce
z niniejszymi SWZ i zaakceptowanie ich postanowien pisemnie, w catosci i bez zastrzezen oraz
spetnienie niniejszych warunkéw udziatu w postepowaniu.

2.2. Niezbedna wiedza i uprawnienia

Wykonawca winien:

a) posiadac uprawnienia do wystepowania w obrocie gospodarczym,

b) posiada¢ uprawnienia niezbedne do wykonania Zamowienia,

c¢) posiadac niezbedng wiedze i udokumentowane doswiadczenie,

d) posiadac¢ mozliwosci organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania Zamowienia.

2.3. Wymagane swiadectwa wiarygodnosci technicznej i ekonomicznej Wykonawcow:

2.3.1 Swiadectwa wiarygodnosci technicznej i zawodowej

W celu udokumentowania swojej wiarygodnosci technicznej Wykonawcy sg zobowigzani
zatgczy¢ do oferty nastepujace dokumenty:

1) wykaz minimum 2 nadzorowanych przez Wykonawce robét zrealizowanych w latach 2013
— 2023 (wg formularza nr 2). Za robote poréwnywalng Zamawiajacy uzna nadzorowanie
zadania polegajacego na:

Nalezytym nadzorze co najmniej 2 robot budowlanych o wartosci tgcznej minimum
25 000 000,00 zt brutto, polegajacych na makroniwelacji terenu tj. robot ziemnych, robét
drogowych (w szczegdlnosci wymiana gruntu, wykonanie wykopdéw, wykonanie nasypow).

W celu udokumentowania spetnienia powyiszych warunkéw nalezy poda¢ rodzaj, wartos¢,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te  ustugi zostaly wykonane naleiycie, w
szczegodlnosci informacji o tym czy ustugi zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje
bad? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ustugi byty wykonywane, a jezeliz
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty.

2) wykaz osob dedykowanych do wykonania Zamodwienia wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji
zawodowych, wyksztatcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, a ponadto
ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami (wg formularza nr 3). Zamawiajacy
uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) dysponuje osobg posiadajagcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen zgodnie z art. 12, art. 12a. oraz art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im waine
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepisow ustawy prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

9



Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Osoba ta powinna posiada¢ 10 letnie doswiadczenie w
kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej w tym na
minimum jednym zadaniu polegajagcym na wykonaniu robét drogowych o wartosci
minimalnej 10 000 000,00 zt brutto.

b) dysponuje osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen zgodnie z art. 12, art.
12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta
powinna posiada¢ 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

c) dysponuje osobg posiadajagcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im waine
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisdw lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepisow ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta powinna
posiadaé 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

d) dysponuje osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom parstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta powinna posiada¢ 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) dysponuje osobga posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub odpowiadajace
im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy prawo
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budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
pafnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta powinna posiada¢ 5 letnie
doswiadczenie w projektowaniu w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

f) dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta powinna posiada¢ 10 letnie
doswiadczenie w projektowaniu w specjalnosci drogowej w tym doswiadczenie jako
projektant lub weryfikator dokumentacji projektowej na minimum jednym zadaniu
dotyczagcym budowy drogi o wartosci minimum 10 000 000,00 zt brutto;

g) dysponuje osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepiséw ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta powinna
posiadaé 5 letnie doswiadczenie w projektowaniu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych;

h) dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Osoba ta powinna posiada¢ 5 letnie
doswiadczenie w projektowaniu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

i) dysponuje osoba, ktéra bedzie petni¢ role Project Managera posiadajagcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen
zgodnie z art. 12, art. 12a. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczeéniej obowigzujacych przepiséw lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
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zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej. Osoba ta powinna posiadac 10 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej oraz doswiadczenie jako Project Manager, Dyrektor
kontraktu, Inzynier kontraktu, Inzynier rezydent, Kierownik Zespotu Nadzoru lub Z-ca
inzyniera kontraktu na minimum dwdch zadaniach polegajacych na budowie drogi o
wartoséci minimalnej 25 000 000,00 zt brutto kaide, a takie powinna postugiwac sie biegle
jezykiem angielskim w mowie i piSmie. Zamawiajacy dopuszcza moiliwos¢ wskazania w
ofercie innej (dodatkowej) osoby biegle postugujacej sie jezykiem angielskim w mowie i
pismie, ktora bedzie petni¢ role ttumacza.

UWAGAI!!!

Zamawiajacy dopuszcza taczenia funkcji osob wskazanych w powyiszym punkcie w literach
adoi.

Uprawnione osoby wymienione powyzej — stanowi¢ beda zespo6t Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego — pod przewodnictwem Project Menagera tego zespotu i odpowiedzialnego
za czynnosci wykonywane przez te osoby. Wymienione osoby nie wyczerpuja zakresu dla
petnienia ustug nadzorczych na przedmiotowym zadaniu. W zakres ustugi wchodzi
dysponowanie niezbednymi osobami posiadajagcymi inne odpowiednie uprawnienia
budowlane (w nieograniczonym zakresie), ktore to osoby sg wymagane do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Zamowienia. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia petnej listy osob,
posiadajacych uprawniania branzy: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych lub odpowiadajgce, przewidzianych do petnienia funkcji
nadzorczych (wg formularza nr 3).

3) dokumenty potwierdzajagce kwalifikacje kadry technicznej, o ktérej mowa w punkcie
2.3.1.3) lit. a do i wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode osob, ktérych dane przekazuje na ich
przetwarzanie, w tym przekazanie Zamawiajagcemu. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce uzyskane zgody.

2.3.2 Swiadectwo wiarygodnosci ekonomicznej

W celu udokumentowania swojej wiarygodnosci ekonomicznej Wykonawcy zobowigzani sg

zatgczyc¢ do oferty nastepujgce dokumenty:

a) aktualne zaswiadczenia (wydane najpozniej trzy miesigce przed terminem sktadania ofert)
z wilaéciwego organu podatkowego oraz wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace, ze
Oferent nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, lub ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci,

b) aktualne informacje o przedsiebiorstwie (wg formularza nr 1),

c) informacje o toczacych sie sprawach sadowych i egzekucyjnych, w ktérych Oferent jest
pozwanym albo dtuznikiem (wg formularza nr 4),

d) aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na kwote nie mniejsza niz 500.000,00
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zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych); wybrany Oferent zobowigzany bedzie do posiadania
obowigzujgcej polisy OC przez caty okres realizacji Zamowienia i w okresie gwarancji i
rekojmi. W przypadku zakoriczenia okresu ubezpieczenia Wykonawca kazdorazowo
przedtozy nowg, obowigzujaca polise.

3. WYKLUCZENIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawce:

1) w odniesieniu do ktorych wszczeto postepowanie o ogtoszeniu upadtosci lub ktérych
upadtosc ogtoszono, , likwidacje, ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart
uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

2) w odniesieniu do ktorych toczy sie postepowanie sadowe lub inne postepowanie
zmierzajace do zabezpieczenia, ustalenia, zasadzenia lub wyegzekwowania naleznosci
pienieznych lub $wiadczenia niepienieznego o wartosci mogacej wplyngc
na mozliwos¢ prawidtowego i terminowego wywigzania sie z realizacji Zamoéwienia,

3) ktorzy zalegajg z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw kiedy uzyskali oni przewidziang prawem
zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci,

4) ktory spetnia przestanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jedn.
Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z pdin. zm.). Ustalenie przestanek wykluczenia nastgpi na
podstawie analizy przez Zamawiajgcego oswiadczenia Wykonawcy oraz
ogoblnodostepnych baz danych oraz baz danych i wykazow okreslonych w ww. ustawie.

2. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

4. ODRZUCENIE OFERT
Z udziatu w postepowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, jezeli:

1)
2)

3)

5)

jest niezgodna z niniejszym SWZ
zostata ztozona przez Wykonawce:
a) podlegajacego wykluczeniu zgodnie z pkt 3,
b) niespetniajgcego warunku udziatu w postepowaniu,
c) ktory nie ztozyt w wyznaczonym terminie wymaganych oswiadczen, wyjasnien lub
dokumentoéw.
Wykonawca ztozyt w postepowaniu przetargowym nieprawdziwe informacje, istotne
w ocenie Zamawiajgcego;
Oferta bedzie niekompletne w rozumieniu punktu 12.112.1. SWZ, z zastrzezeniem punktu
13.2. ppk 2;
nie bedzie zawierata ceny lub nie zostata podpisana;
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6) Wykonawca nie wptacit wadium lub wptacit wadium po terminie;

7) zawiera razgco niska cene lub gdy Wykonawca nie udzielit wyjasniern w wyznaczonym
terminie lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniajag podanej
w ofercie ceny;

8) Wykonawca nie wyrazit zgody na poprawienie omytki o ktérej mowa w pkt 9.4.;

9) ktérzy ztoig oferty czesciowe lub wariantowe;

10) ktorzy ztozg wiecej niz jedng oferte lub ztoza oferte zawierajaca niejednoznacznie opisany
przedmiot zamodwienia.

5. WIZJA LOKALNA W MIEJSCU ZWIAZANYM Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

a) Przed ztozeniem oferty Oferent moze dokonac wizji lokalnej i zapoznac sie z terenem
Zwigzanym

z wykonaniem Zamowienia, a takze z warunkami mogacymi mie¢ wptyw na jakosc, koszt

i terminowos¢ wykonania Zamowienia. Udziat przedstawiciela Zamawiajacego w wizji lokalnej
wymaga uprzedniego uméwienia.

b) Kazdy Oferent ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz ryzyko za informacje uzyskane w
trakcie wizji lokalnej na terenie zwigzanym z wykonaniem Zamoéwienia, ktére nie pochodza od
Zamawiajgcego.

c) Wizji lokalnej dokonuje Oferent na wiasny koszt.

d) Oferent, ktéry nie dokonat wizji lokalnej nie moze w toku realizacji umowy powotywac sig
na okoliczno$é¢ braku wizji lokalnej albo na okolicznosci faktyczne, ktére mogtby z tatwoscia

ujawnié
w toku wizji lokalnej.

6. UDZIELENIE WYJASNIEN

6.1. Sposob sktadania zapytan

1) W przypadku watpliwosci co do zapisdw niniejszego SWZ, Wykonawca moze zwrocic sig
do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien.

2) Wykonawca moze zwrdci¢ sie o udzielenie wyjasnien poczta elektroniczng na adres:
dir@invest-park.com.pl, w terminie do dnia 30.06.2023r. do godz. 15.00 (liczy sie data
wptywu  wniosku). Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
i terminowosc¢ dostarczenia zapytania.

6.2. Sposob odpowiedzi na zapytanie

Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem (wylacznie na zapytania dostarczone zgodnie

z zasadami i w terminie okreslonym w punkcie 6.16-1 ppkt 2), lecz bez ujawnienia jego autora,

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej spotki. Odpowiedzi na pytania stajg sig

integralng czescig SWZ i powinny zosta¢ uwzglednione przy sporzadzaniu oferty przez

Wykonawcow.
6.3. Dane kontaktowe Zamawiajacego
a) numer telefonu - +48 575 050 337,
b) adres e-mail - dir@invest-park.com.pl
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6.4. Wykorzystanie informacji pochodzgcych od Zamawiajacego

Wyijasnienia i informacje udzielane w trybie okreslonym w punktach 6.1.i6.2. stanowig jedyny
wigzacy i formalnie dopuszczalny tryb wyjasniania tresci SWZ. W szczegdlnosci Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za swoje dziatania lub zaniechania oparte
na informacjach uzyskanych od Zamawiajgcego lub 0séb trzecich w innym trybie.

7. WPROWADZENIE EWENTUALNYCH ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH

7.1. Zmiana tresci SWZ

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skiadania ofert,
Zamawiajacy moze zmodyfikowac tres¢ SWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
zmiana stanie sie czescia SWZ oraz zostanie niezwtocznie opublikowane na stronie
internetowej Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy, stosownie do okolicznosci,
rozwazy zastosowanie punktu 7.2.

7.2. Zmiana terminu sktadania ofert

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy przedtuzy termin skfadania ofert w celu
umozliwienia uwzglednienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjasnien lub
zmian; w tym wypadku wszystkie prawa i zobowigzania Zamawiajgcego i Wykonawcy
odnosnie do wczesniej ustalonych terminéw beda podlegaty nowym terminom, o czym
Zamawiajacy powiadomi wszystkich zainteresowanych.

8. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert..
Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg moze zwrdci¢ sie jednokrotnie
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany przez niego
okres, nie diuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferty, o ktorym mowa w pkt 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego $wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedfuzenie terminu zwigzania

oferta i przedtuzenia waznosci wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Wybodr wykonawcy dokonany zostanie na podstawie kryterium cenowego.
2. Zamawiajacy wybierze najkorzystniejszg oferte sposrod waznych ofert ztozonych
w postepowaniu.
3. Zamawiajacy moze poprawic¢ w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie,
2) oczywiste pomytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci ofert
- niezwiocznie zawiadamiajagc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata

poprawiona.
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4,

W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 ppkt 3), Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

odpowiedni termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie

za wyrazenie zgody na poprawienie omyfki.

lezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu

na to, ze zostaly ztozone oferty, ktore uzyskaty takg samg ilos¢ punktéw, Zamawiajacy

wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego ofert dodatkowych — oferty dodatkowe bedg oceniane rowniez tylko

na podstawie kryterium ceny.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowiazku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow

i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdin. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub

kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku

od towarow i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczyc.

W ofercie, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy,

bedzie miafa zastosowanie.

10. CENA
10.1. Cena.
1)

2)

Wykonawca poda cene oferty w Formularzu Ofertowym sporzagdzonym wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ, jako cene brutto [z uwzglednieniem kwoty podatku
od towardw i ustug (VAT)]. Cena oferty ma charakter ryczattowy i winna zawierac wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia, ktére wynikajg z tresci niniejszej SWZ i
zatgcznikdw do SWZ, w szczegdlnosci cena powinna obejmowac wszystkie prace,
czynnosci, materiaty i inne wydatki, ktore sg potrzebne do wykonania Umowy, chocby
przy zawarciu Umowy nie mozna byto przewidzie¢ szczegétowego rozmiaru i kosztu prac,
nalezne podatki, optaty lub cta, wynagrodzenie za udzielenie licencji. Wykonawca
zobowiazany jest skalkulowaé wszystkie ryzyka jakie mogg wystapi¢ przy realizacji
przedmiotu umowy oraz przewidzie¢ wifasciwg organizacje dla poprawnego i
terminowego zrealizowania przez wykonawce zakresu rzeczowego zamowienia.

Zamawiajacy nie odpowiada za ewentualne btedy w ztozonej ofercie (btedne kalkulacje,
btednie oszacowane koszty) — przyjete przez Wykonawce koszty musza zapewnic
wykonanie zamowienia oraz odpowiednig jakos¢ przedmiotu zamowienia. Cena
okreslona w ofercie bedzie wigzaca i nie podlega zmianom (z zastrzezeniem szczegdlnych

postanowien SWZ).
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10.2. Wysokos¢ ceny
1) Cena ptatna bedzie w sposéb wskazany w Umowie stanowigcej zatacznik do SWZ.
2) Zamawiajacy po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego nie dopuszcza ponownych

negocjacji ceny.

3) Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowych ustug, w tym dodatkowego wynagrodzenia
poza ceng zawartg w ofercie.

10.3. Waluta

1) Cena winna byé podana przez Wykonawce w ofercie, wylacznie w ztotych (PLN),
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

2) Wszystkie pfatnosci Umowne bedg realizowane jedynie w ztotych (PLN).

10.4. Forma ptatnosci
Cena za wykonanie zamodwienia, bedzie pfatna na podstawie faktury VAT, przelewem

bankowym.

11. WADIUM PRZETARGOWE
11.1. Wptata wadium

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 35 000,00 zt
(stownie: trzydziesci piec tysiecy ztotych 00/100).
Wadium moze byé wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu (przelew);
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Wadium nalezy wnies¢ najpdzniej do dnia 6.07.2023r. do godz. 11.00.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic¢ na rachunek bankowy WSSE , INVEST -
PARK” sp. z 0. 0. ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

, W PKO BP S.A nr rachunku 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138, z zaznaczeniem
»Wadium przetargowe — Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
przygotowania terenu oraz przetozenia gazociggu”

Za date wpfaty wadium w pienigdzu uznaje sie dzien wptywu wadium na rachunek
bankowy Zamawiajgcego;

W przypadku sktadania przez Oferenta wadium w formie gwarancji, gwarancja musi

byé gwarancjg nieodwotalng, bezwarunkowg i ptatng na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawiajacego, oraz winna zawierac co najmniej nastepujace elementy:

1) nazwe Oferenta, ktérego oferte zabezpiecza, nazwe beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwote gwarancji,

3) termin waznosci gwarancji,
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7)

4) wskazanie, iz sgdem wtasciwym do rozpoznawania sporéw z gwarancji jest sad
powszechny, wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,

W przypadku sktadania przez Oferenta wadium w formie:

1) gwarancji, gwarancja w wersji papierowej winna zosta¢ ztozona w oddzielnej
kopercie oznaczonej dopiskiem ,WADIUM”, za$ jej kopie nalezy dotaczy¢ do oferty,
natomiast gwarancja w wersji elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawce gwarancji winna zostac ztozona droga e-mailowa na

adres dir@invest-park.com.pl,

2) pienigdza, zaleca sie dotgczenie do oferty kopi lub wydruku potwierdzenia wptaty

wadium na rachunek Zamawiajgcego.

11.2. Zarachowanie i zwrot wadium

1)

2)

3)

4)

Wadium wniesione w pienigdzu przez Wykonawce, z ktérym zostanie podpisana
Umowa, zostanie przez Zamawiajgcego zwrdcone w ciggu 14 dni od daty zawarcia
umowy.

W przypadkach wycofania oferty przed uptywem terminu do skfadania ofert oraz
w przypadku odwotania lub uniewaznienia postepowania, Zamawiajgcy dokona
niezwtocznie zwrotu wadium.

W przypadkach innych niz opisane w punkcie 11.233-2. ppkt 1) i 2) i punkcie 11.3 zwrot
wadium nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Whpftacone wadium zwracane jest w wysokosci nominalnej, w szczegdlnosci nie podlega

ono oprocentowaniu ani waloryzacji.

11.3. Utrata wadium
Wykonawca utraci wadium na rzecz Zamawiajacego jezeli:

1) odmodwi zawarcia Umowy zgodnie z pkt 16 SWZ,
2) wycofa oferte po uptywie terminu do sktadania ofert lub zmieni oferte
3) zawarcie Umowy z danym Wykonawca stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy.

12. SPORZADZANIE | SKLADANIA OFERT
12.1. Dokumenty sktadajace sie na oferte
Oferta powinna zawierac nastepujgce dokumenty:

1)

Wypetniony kompletny formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy — Zatgcznik nr 1 do SWZ. Jezeli uprawnienie takie nie
wynika z wtasciwego rejestru, to Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty
stosowny dokument lub  petnomocnictwo, potwierdzajgce umocowanie

do reprezentowania Wykonawcy,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

Potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu (Zatacznik nr 2)

wypetnione kompletne formularze do oferty nr 1 — 3 (Zatgcznik nr 5)

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony na dzien sktadania ofert
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjnej min. 500 000,00 zt

dokumenty swiadczace o wiarygodnosci ekonomicznej i technicznej Oferenta,
wyszczegblnione w punkcie 2.3 niniejszego SWZ

dowdd wniesienia wadium wraz z oswiadczeniem Wykonawcy wskazujgcym dane
rachunku bankowego, na ktéry nalezy zwrdéci¢c wadium w przypadku wystapienia
przestanek do jego zwrotu przez Zamawiajacego,

petnomocnictwo osoby reprezentujacej Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
jesli Wykonaweca zamierza dziata¢ przez petnomocnika,

12.2. Sposob przygotowania i wypetnienia dokumentow
Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 12.1. powinny by¢:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

wypetnione przez Wykonawce Scisle wediug warunkéw i postanowien zawartych
w SWZ; w przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ powyiszych dokumentdw nie dotyczy
Wykonawcy wpisuje on ,nie dotyczy”; wszystkie dokonane poprawki lub korekty
btedow winny by¢ parafowane przez osoby podpisujgce dokumenty,

ztozone w formie oryginatow albo kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
sporzadzone w formie pisemnej w jezyku polskim,

utozone w kolejnosci przedstawionej w punkcie 12.1,

zaleca sie, aby oferta byta przygotowana na kolejno ponumerowanych stronach,
a numeracja stron powinna zaczynac sie od numeru 1, umieszczonego na pierwszej
stronie oferty. Zamawiajgcy nie wymaga numerowania czystych, niezapisanych stron,
oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy lub petnomocnika upowaznionego

do reprezentowania Wykonawcy;

doreczone w  nieprzejrzystej i zamknietej kopercie, zaadresowanej
do Zamawiajacego i dodatkowo opisanej w sposob nastepujacy:

,NIE OTWIERAC KOPERTY DO DNIA 07.07.2023 r. DO GODZINY 12:30
Oferta na Pefnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadan pn.:

a) ,,Przygotowanie terenu — wyréwnanie wraz z pracami towarzyszqcymi terenu o pow. ok.
224 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,,INVEST-PARK” — DSAG 53-

Jawor”,

b),,Przetozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3MPa — dziatki nr 4/21, 4/38 i nr
4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,INVEST-PARK”
podstrefa Jawor w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
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8) Wszelkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem i przediozeniem oferty Zamawiajagcemu
ponosi Wykonawca, niezaleznie od wyniku niniejszego postgpowania.

12.3. Termin i miejsce skiadania ofert

Oferte nalezy doreczy¢ Zamawiajagcemu do dnia 07.07.2023r. do godziny 12.00 na adres
Zamawiajacego:

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

»INVEST-PARK"” sp. z 0. 0.

ul. Uczniowska 16,

58-306 Watbrzych,

do Sekretariatu (I pietro).

13. POSTEPOWANIE PRZETARGOWE
13.1. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 07.07.2023r. o godzinie 12.30 w siedzibie
Zamawiajacego, tj. Watbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,INVEST-PARK”
sp. z 0. 0. w Watbrzychu, przy ul. Uczniowskiej 16.

2. Podczas otwarcia ofert zostang odczytane informacje dotyczace nazw oraz adresow
Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie oraz ceny zawarte w ofertach.

13.2. Ocena ofert

1. Po otwarciu wszystkich ofert ztozonych w terminie okreslonym w punkcie 12.332:3,,
Zamawiajacy dokona oceny i badania ofert w zakresie spetnienia warunkéw zawartych
w SWZ;

2. W przypadkach braku dokumentéw lub oswiadczen wymienionych w pkt 12.1 ppkt 3)-
7), Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw do ich ziozenia w okredlonym terminie.
W przypadku jezeli dokumenty lub o$wiadczenia wymienione w pkt 12.1 ppkt 1)-7) sa
niekompletne, zawierajg btedy lub budza watpliwosci Zamawiajgcego, wezwie
on Wykonawce do ich uzupetnienia lub ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieuzupetnienia brakow, lub nieztozenia wyjasnied w terminie, oferta
podlega odrzuceniu zgodnie z pkt 4 SWZ,

3. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku
do przedmiotu dostawy, moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokosé ceny.
Zamawiajgcy, oceniajgc wyjasnienia, bierze pod uwage obiektywne czynniki,
w szczegblnosci oszczednos¢ metody wykonania zamoéwienia, wybrane rozwigzania
techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania zamoéwienia dostepne dla
Wykonawcy oraz wptyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych
przepiséw. Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub
jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu dostawy. Zamawiajacy
zazada wyjasnien w szczegélnosci w przypadku, gdy cena catkowitej oferty ztozonej w
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terminie przez Wykonawce jest nizsza o co najmniej 30% od wartosci zamowienia
powiekszonej o podatek od towarow o ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert
niepodlegajacych odrzuceniu. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco
niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

13.3. Wybor najkorzystniejszej oferty

Zamawiajacy, po dokonaniu oceny i badania ofert ustali kolejnos¢ ofert. Umowa na realizacje
zamowienia zostanie zawarta z Wykonawcy, ktory ztozyt najkorzystniejszg oferte
tj. Wykonawca, ktéry zaoferowat najnizsza cene oraz spetnit warunki udziatu w postepowaniu
i nie podlega wykluczeniu z postepowania.

14. ZWROT OFERT
Zamawiajacy zwrdci bez otwierania i nie podda ocenie ofert, oferty ktére zostaty ztozone
po terminie wskazanym w punkcie 12.3. SWZ, za$ wadium zostanie zwrécone niezwlocznie

i bez odsetek lub waloryzacji

15. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygniecia postgpowania przetargowego,
umieéci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje o wyniku postepowania. Za dzien
rozstrzygniecia postepowania przetargowego przyjmuje sie dzien zatwierdzenia przez Zarzad
Zamawiajacego prac Komisji Przetargowej.

16. ZAWARCIE UMOWY

1. Wykonawca, ktorego oferta zostata uznana zgodnie z punktem 13.3. SWZ
za najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do zawarcia z Zamawiajagcym Umowy
(zatacznik nr 4 do SWZ) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty doreczenia
mu stosownego powiadomienia, pod rygorem utraty wadium.

2. W przypadku nie zawarcia Umowy z Wykonawca, o ktérym mowa w punkcie
16 ppkt 1, jako najkorzystniejszg oferte uznaje sig nastepna w kolejnosci, ustalong zgodnie
z punktem 13.3., z zastrzezeniem pkt 17.

17. INNE WARUNKI POSTEPOWANIA

17.1. Protesty i uwagi

Przebieg postepowania oraz wyniki postepowania nie podlegajq protestom, zastrzezeniom ani

jakimkolwiek innym postepowaniom odwotawczym.

17.2. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielnie zaméwienia, kazdy
z Wykonawcéw powinien spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu i braku wykluczenia,
oraz ztoiyé dokumenty potwierdzajace spetnianie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. 2 i 3 SWZ. W odniesieniu do wymogu posiadania przez Wykonawce
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wystarczajace jest przedioienie polisy lub innego
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Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

dokumentu ubezpieczenia na wskazang w SWZ sume gwarancyjng przez jednego z
Wykonawcéw. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych zdolnosci technicznej lub
zawodowej (pkt 2.3.1 SWZ), Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia
moga polegaé na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktérzy wykonaja dane ustugi, do
ktorych te zdolnosci sg wymagane.

17.3. Odwotanie i uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania przetargowego

postepowania na kazdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2. Zamawiajacy zastrzega prawo do uniewaznienia postepowania, w szczegdlnosci

w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze realizacja Zamowienia nie lezy
w interesie Zamawiajgcego.

wystapi istotna wada postepowania, ktdra mogtaby skutkowac niewaznoscia
zawartej Umowy.

najkorzystniejsza zfozona oferta, zawiera cene za wykonanie dostawy
przewyiszajgcag kwote, ktorg Zamawiajacy przeznaczyt na finansowanie wykonania
Zamowienia,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze realizacja Zamowienia nie lezy
w interesie Zamawiajgcego.

3. O odwotaniu lub uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy poinformuje wszystkich
Wykonawcow.

Z tytutu odwotania lub uniewaznienia postepowania Wykonawcom nie przystuguja
7adne roszczenia, z wyjatkiem zwrotu wadium na zasadach opisanych w punkcie
11.243.2. ppkt 2) i 11.2 ppkt 4) SWZ.

18. ZAtACZNIKI

1)
2)
3)
4)
5)

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 - Potwierdzenie warunkéw udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu
Zatacznik nr 3 —Klauzula Informacyjna RODO

Zatacznik nr 4 — Projekt umowy

Zatgcznik nr 5 = Formularze odnr1donr3
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Zalgcznik nr 1 — Formularz ofertowy

Formularz oferty
NA REALIZACJE ZADANIA PN.
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadan pn.:

a) ,Przygotowanie terenu — wyréwnanie wraz z pracami towarzyszacymi terenu o
pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE
»INVEST-PARK” — DSAG S3-Jawor”,

b) ,,Przelozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3MPa — dzialki nr
4/21, 4/38 i nr 4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE
»INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
dla WSSE ,, INVEST-PARK?” sp. z o.0.

NAZWA WYKONAWCY ..cccccisscunsssesvosssscsssrsrsssesassssessssnsansasrecnnssnsrssss
OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU.....cccuuiiieniriinnirrerneserncrnceennns
ADRES WYKONAWCY .....ceirriinrincinnccrseencntcsetestccentertcssscssesssnscscassansse
DANE WYKONAWCY

ol A

1
=
=
3
Q
Lo ]
Z
<
=

= N KONta DANKOWEEO.....ceiiiireeiie ettt ettt ns s e sas s ans e

m ERIMNET] cooomonnmmnmminoros o s pus s R o O S S S R RS
oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia za:

Cena ofertowa za kompleksow3g realizacje przedmiotu zaméwienia tj.:
....................................................... zl brutto, (stownie zlotych: ... ...,

w tym:
Cena netto: ......... zt
VAT: ....... %

5. Oswiadczamy, ze uwzglednilem/-liSmy w swojej ofercie wszystkie warunki
i okolicznosci, mogace mie¢ wplyw na jakos$¢, terminowos¢ i koszt wykonania
Zamowienia.

6. Zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na okre$lonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

7. Oswiadczamy, ze oferta jesteémy zwigzani do dnia wskazanego w dokumentach
zamowienia.



8. Do oferty zalaczamy/nie zalgczamy' (oddzielnie) informacje stanowiace tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do ktorych zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostgpniane innym uczestnikom
postepowania oraz wykazujemy, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, i oznaczamy je klauzula: ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsi¢biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktdrych przedsigbiorca podjal
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert (pkt 13.1 SWZ).

Tajemnica przedsigbiorstwa zostaly objete nastepujace dokumenty:

9. Os$wiadczam, ze zapoznalem si¢ z ,Informacjg RODO” (Zalacznik nr 3 do SWZ) oraz
poinformowalem o tresci klauzuli oraz danych administratora osoby, ktorych dane zostaty
przekazane przez oferenta w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu przetargowym.

10. Oswiadczam, ze zapoznalem sie z dokumentacja przetargowa dla zadania pn.:

a) ,.Przygotowanie terenu — wyréwnanie wraz z pracami towarzyszacymi terenu o pow. ok. 224
ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,INVEST-PARK” — DSAG S3-

Jawor”

b) ,.Przelozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3MPa — dziatki nr 4/21, 4/38 i nr
4/25 obreb Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE INVEST-PARK”
podstrefa Jawor w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj™.

11. O$wiadczam, ze dostawy dotyczace przedmiotu zamdowienia: beda/nie beda* prowadzic
do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw 1 ushug.

Powyzszy obowiazek podatkowy bedzie dotyczyl zakresu wskazanego w ponizszej tabeli:

Nazwa(rodzaj) Wartos$¢ bez kwoty Proponowana

Lp.
towaru/ustugi podatku warto$¢ VAT

*skresli¢ niepotrzebne

W przypadku nie skreslenia zadnej z powyzszych pozycji, Zamawiajacy uzna, iz po stronie
Zamawiajacego nie powstanie obowigzek podatkowy. Powstanie obowigzku podatkowego
u Zamawiajacego bedzie miato zastosowanie w przypadku:

v' wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow,

v importu ustug lub towaréw.

12. Oferta nasza zawiera .........coeeue. kolejno ponumerowanych stron.

13. Do oferty zalaczamy:

I Niepotrzebne skresli¢



Y

2)
3)

4)

5)

6)

Potwierdzenie spetnienia warunkow zamdwienia o niepodleganiu wykluczeniu
(Zalacznik nr 2)

Formularze od nr 1 do nr 3 — (Zalacznik nr 5)

dokument  potwierdzajacy, ze  Wykonawca  jest  ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane;j
z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjnej min. 500 000,00 zt na dzien
skladania ofert.

dokumenty $wiadczace o wiarygodnosci ekonomicznej i technicznej Oferenta,

wyszczegolnione w punkcie 2.3 SWZ
dowod wniesienia wadium wraz z oswiadczeniem Wykonawcy wskazujagcym

dane rachunku bankowego, na ktory nalezy zwrdci¢ wadium w przypadku
wystapienia przestanek do jego zwrotu przez Zamawiajacego

pelnomocnictwo osoby reprezentujacej Wykonawce w  postgpowaniu
przetargowym, jesli Wykonawca zamierza dziata¢ przez petnomocnika

Data i podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawey — zgodnie z danymi wynikajgeymi z wiasciwego
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Wykonawcy






Zatqcznik nr 4 — Projekt Umowy
UMOWA
{zwana dalej ,,Umowa”)

zawarta w Watbrzychu w dniu ..o, 2023 roku pomiedzy:
WALBRZYSKA SPECJIALNA STREFA EKONOMICZNA ,INVEST - PARK” sp. z 0.0. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000059084, posiadajacg kapitat zaktadowy w wysokosci 435.890.000 zt, NIP: 886-20-81-325 oraz REGON
890572595, ktdra reprezentuja:

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym” lub ,Inwestorem”,

zwanym w dalszej czeéci umowy ,Wykonawcg”

zwanymi wspolnie ,Stronami”.

Strony zawierajg nastepujgcg umowe:

§1.

1. Wykonawca, niniejsza Umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do swiadczenia ustugi polegajgcej
na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji (zwanych dalej takze
JInwestycjg”) pn.:

a) ,Przygotowanie terenu — wyréwnanie wraz z pracami towarzyszacymi terenu o pow. ok. 224 ha
zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,,INVEST-PARK” — DSAG S3-Jawor”, oraz

b) ,,Przetozenie gazociggu wysokiego cisnienia DN250, PN6,3MPa — dziatki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obreb
Gospodarstwo, gmina Jawor, objetych granicami WSSE ,INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie
pzaprojektuj i wybuduj”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada lub dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktére beda sprawowac nadzor inwestorski, wpisanymi na liste cztonkdw Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposob

uwzgledniajgcy zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami



ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dalej: ,,Prawo budowlane”, postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ), stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy, oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

4. Wykonawca poprzez ustanowionego Project Managera (Kierownika Projektu) wraz z catym zespotem
inspektoréw nadzoru inwestorskiego opisanym w ust. 2, petnit bedzie obowigzki wynikajgce z ustawy -
Prawo budowlane, oraz na biezaco chronit bedzie interesow Zamawiajgcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzg techniczng oraz postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
wykonawcami Inwestycji tj. dokumentacji projektowej i robét budowlanych. Ponadto wystepowat bedzie
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia
funkcji nadzoru i wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw
i intereséw Zamawiajgcego. Inspektor nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan
wobec wykonawcdw Inwestycji lub 0séb trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 2.

6. Przez Inspektora lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, na potrzeby niniejszej Umowy rozumie sig
zarowno Wykonawce, z ktérym zawarta zostata niniejsza Umowa, jak takze stosownie do zakresu
nadzorowanych prac, kazdego z inspektoréw nadzoru inwestorskiego, posiadajgcych uprawnienia
budowlane, okreslone w ust. 2, stanowigcych personel Wykonawcy z ktérym zawarta zostata niniejsza

Umowa, za ktérych dziatania lub zaniechania ten Wykonaweca jest odpowiedzialny.

§2.
1. Do podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy nalezy wykonywanie obowigzkow okreslonych dla inspektora
nadzoru inwestorskiego w Prawie budowlanym oraz w niniejszej Umowie, a w szczegélnosci:
1.1 Przed realizacjg budowy:

1) weryfikacja i opiniowanie rozwigzan projektowych i wybranej technologii wykonania robot w zakresie
przyjetych rozwigzan projektowych, wykonalnosci, technologii robét, zastosowanych materiatow oraz
przyjetego budzetu inwestycji;

2) doradztwo w zakresie rozwigzan w dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci formalnej,
kompletnosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i zleceniem Zamawiajacego, oraz
powiadomienie Zamawiajgcego o wynikach podsumowania, wskazanie ewentualnych zagrozen i
innych uwag;

3) sprawdzanie dokumentow zgltoszeniowych do organdw administracji budowlanej;

4) zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego;

5) zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem Wykonawcy



na teren budowy;

6) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

7) skoordynowanie prac ,na styku” z Wykonawcami innych zadan zleconych przez Inwestora;

8) koordynacja procedury administracyjnej w przypadku aktualizacji warunkéw i uzgodnier zwigzanych
z realizacja procesu inwestycyjnego, w tym ustalen wynikajgcych ze szczegétowego Harmonogramu
Robot Inwestycyjnych, z podmiotami takimi jak: Gaz System S.A., GDDKIA S.A., i DSDiK Wroctaw,
TAURON Dystrybucja S.A., UM Jawor etc.;

9) doradztwo techniczne na etapie organizacji budowy pod wzgledem tworzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

1.2 W trakcie budowy:
1) sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacj,
sporzgdzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji;
2)sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym;
3) sprawdzanie jakoéci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczeg6Inosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem,
zadania dodatkowych badar jakoéciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem;

4)dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu
o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacja projektowa, przepisy BHP i ppoz;

5)sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbgdnym do
zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw poprzez czuwanie nad zgodnoscig
wykonywanych robét z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem, dokumentacjg projektowa,
umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, przepisami prawa, techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami Polskimi i UE, zasadami bezpieczeristwa obiektu w toku budowy i przysztego
uzytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej;

6)wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac

okreslonych w umowie z Wykonawcg;

7) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg

projektowa dla wszystkich robot;

8) obowiazek kontroli prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

atestow, orzeczen, kontrolnych wynikéw badan, raportéw i innych;

9) egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp, ppoz. i ochrony

érodowiska, zapiséw planu BIOZ a takze warunkéw narzuconych przez gestorow sieci;



10) obowiazek potwierdzenia wykonania pomiaréw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby;

11) zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego, przez co nalezy
rozumiec co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji robot oraz na
kazde zgdanie wykonawcow Inwestycji lub Zamawiajgcego;

12) systematyczne informowanie Zamawiajagcego o postepie rob6t budowlanych poprzez sktadanie
cotygodniowych raportéw za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z cyfrowg
dokumentacjg zdjeciowa (co najmniej 5 zdje¢ obrazujgcych realizacje prac przeprowadzonych
w danym tygodniu), ktére zawiera¢ bedg miedzy innymi opis stanu zaawansowania robot,
pojawiajgcych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje moggce mie¢ wptyw na
prawidtowa i terminowa realizacje Inwestycji;

13) obowiazek kontroli i odbieranie robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy a takze obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych przez
wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen. Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze zada¢ dokonania przez wykonawce Inwestycji na jego koszt odkrywek elementéw budzgcych
watpliwosci
w celu sprawdzenia przed ich zakryciem a takze dokonania prob szczelnosci wykonanych robét;

14) obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, technicznych lub
innych odbywajacych sie na budowie lub on-line z udziatem Zamawiajgcego, wykonawcdéw Inwestycji
lub organéw nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z ww. spotkan;

15) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

16) w uzasadnionych przypadkach zgdanie dokonania poprawek lub usuniecia przez wykonawce Inwestycji
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie terminéw ich usunigcia, badz
ponownego wykonania wadliwych robdt, a takze wstrzymania robét w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywotac zagrozenie bad? spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc
z projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa o roboty
budowlane;

17) obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecern kierownikowi budowy dotyczgcych
natychmiastowego wykonania robo6t zapobiegajacych niebezpieczeristwu, zabezpieczenia robot juz
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozer oraz uniknigcia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem;

18) obowiazek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach
gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w zakresie niezbednym do rozliczen z
Zamawiajgcym;

19) doradztwo w okreéleniu ewentualnych robdét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych oraz



opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robét;

20) nadzér nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezacej do innych
gestorow przez wykonawcow Inwestycji lub gestorow sieci;

21) nadzér nad prawidtowym zabezpieczeniem i niezwlocznym zawiadomieniem wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow;

22) wspétpraca z Zamawiajacym, projektantem oraz wykonawcami Inwestycji, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego
celem wspélnego poszukiwania rozwigzan biezgcych probleméw takze w zakresie wnoszenia poprawek
do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonujac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag w sprawie niezbgednych zmian;

23) rozstrzyganie  watpliwoséci  natury technicznej w porozumieniu z kierownikiem budowy
i projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowach z wykonawcami Inwestycji;

24) stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru
autorskiego;

25) opiniowanie wnioskéw wykonawcéw Inwestycji kierowanych do Inwestora, m.in. o przesunigcie
terminu wykonania robot czy realizacji Inwestycji;

26) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskow wykonawcéw Inwestycji w sytuacji, kiedy wystgpi
koniecznoé¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane (roboty dodatkowe
lub zamienne) warunkujgcych zakoriczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych wykonawcow Inwestycji na powyzsze zakresy;

27) zapewnienie we witasnym zakresie i na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy;

28) skoordynowanie prac ,na styku” z wykonawcami innych zadan zleconych przez Inwestora;

29) identyfikacja zagrozen zwigzanych z niedotrzymaniem termindw i ocena ryzyka dla przedsigwzigcia

budowlanego na podstawie przygotowanego przez wykonawcow Inwestycji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji prac;

30) obowigzek weryfikacji poprawnosci zgtoszeri podwykonawcow przez wykonawcow Inwestycj;

31) nadzér nad zachowaniem czystosci obszaru w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy Inwestycji.

1.3 Odbiory:
1) nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcow Inwestycji;
2) sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentow
(wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,
powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystagpieniem do odbioru przekazanych przez

wykonawcow niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji;



3) weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robét wpisem do dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz ustalenie z
uczestnikami procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbioréw czesciowych i koncowego;

4) sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym
tj. protokoty czesciowego odbioru robét, protokét koricowy odbioru robét, protokét zdawczo-odbiorczy,
protokot usuniecia wad i usterek, protokot z przegladu technicznego, itp.;

5) koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakornczeniu budowy lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentow
przygotowanych przez wykonawcdw Inwestycji niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez
organy administracji budowlanej;

6) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

7) udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego i przeglagdu pogwarancyjnego, wraz z
wczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru;

8) potwierdzanie usuniecia wad i usterek;

9) uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania robot
przedstawionych w protokotach odbioru robét, kazdorazowo dotgczanych do faktur przez Wykonawcg.

1.4 W okresie gwarancji i rekojmi Inwestycji:

1) uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji (jezeli takie bedg
miaty miejsce) oraz w przypadku ujawnienia sie wad - na kazde wezwanie Zamawiajacego;

2) kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad;

3) uczestnictwo w przegladzie pogwarancyjnym, ktéry powinien odby¢ sie w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji i rekojmi Inwestycji (jezeli taki bedzie miat miejsce);

4) w przypadku nieusunigcia przez wykonawcow Inwestycji wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji, Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robét i ich odbidr przez innego

wykonawce.

2. Inspektor nie jest upowazniony do wydawania wykonawcom robét budowlanych polecenia wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§3.
1. W trakcie realizacji robét przez wykonawcow Inwestycji, biezacg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie

wykonywat minimum 3 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robét, tak aby byta zapewniona skuteczno$¢



{

N

E

nadzoru, za wyjatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbednego minimum, a takze z zastrzezeniem koniecznosci zawezwania Inspektora przez kierownika
budowy.

W uzasadnionych okolicznoéciach Zamawiajgcy lub kierownik budowy moga wezwac Inspektora do

podjecia czynnosci na terenie budowy badz w siedzibie Zamawiajgcego.

§4.
Wykonawca i poszczeg6ini Inspektorzy zobowigzani sa powiadamia¢ Zamawiajgcego o wszystkich
poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad realizacjg Inwestycji.
Wykonawca i poszczegdlni Inspektorzy zobowigzuja sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwlocznie o
zaistniatych na budowie nieprawidfowosciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jakosciowych czy

terminowych.

§5.

. Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w Umowie zawartej pomigdzy Zamawiajgcym
a wykonawcami Inwestycji, badZ o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to

niezbedne lub uzasadnione w $wietle obowigzujgcych przepiséw prawa lub zasad wiedzy techniczne;.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia

robot zapobiegawczych lub zabezpieczajgcych, majgcych na celu uniknigcie, minimalizacje lub usunigcie
zagrozenia dla Zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody w mieniu w znacznych rozmiarach,
Inspektor jest upowazniony do zlecenia wykonawcom Inwestycji realizacji takich robot. W takim
przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz

niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu.

. Wykonawcy w trakcie wykonania zaméwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do

wykonania zamowienia, za pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca
wskaze osobe, o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspétpracownikow
o whasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objgtych
przedmiotem zamodwienia. Pracownicy lub wspoétpracownicy Wykonawcy powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego wglad do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy
oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

Na kaide zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajagcemu wszelkie

dokumenty zwigzane z realizacjg Inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz noénikami, na ktorych



dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspdtpracowaé z Zamawiajagcym w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a w szczegblnosci udzielaé wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu
wykonywania powierzonych prac é takze na biezaco informowa¢ o ewentualnych problemach
i dodatkowych okolicznosciach wynikiych w trakcie realizacji Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej Umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien
z Zamawiajacym w formie telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazowki Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie beda minimum raz w tygodniu i w zaleznosci od
potrzeb Stron.

9. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajacego jest Mateusz Ciotka - tel. 74-664-91-66, email:
m.ciolka@invest-park.com.pl,tel. .......cccccoiiiiiiiiiinnnns

10. Osoba do kontaktow po stronie Wykonawcy jest ... Velsuaummmnmmenn P11 [] S ———

11. Osoby wskazane w ust. 9-10 powyzej, s3 upowaznione do dokonania odbioru przedmiotu Umowy oraz
zgtaszania zastrzezen co do prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy. Dla unikniecia watpliwosci
Strony o$wiadczajg, ze osoby te, nie sg uprawnione do zmiany Umowy (o ile nie wynika to z odrebnego

umocowania).

§6.

1. Wykonawca zobowigazuje sie do realizacji przedmiotu Umowy od dnia zawarcia Umowy w okresie realizacji
Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany termin zakonczenia i rozliczenia Inwestycji to
grudzien 2024 r.), a nadto w okresie rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawcéw Inwestycji
(robot budowlanych), tj. przez 60 miesiecy od odbioru koficowego Inwestycji .

2. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w corocznych przegladach technicznych oraz w przegladzie

przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi Inwestycji (jezeli takie przeglady beda miaty miejsce).

§7.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci min. 500.000,00 zt (piecset
tysiecy ztotych). Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, stanowi zatgcznik nr 3
do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia, o ktérym mowa w
niniejszym ustepie przez caty okres realizacji niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby okres ubezpieczenia

przediozonej przez Wykonawce polisy ulegat zakoriczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia



1.

kolejnej polisy przed uptywem obowiazujacego okresu ubezpieczenia.

§8.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
w kwocie .o Ztotych netto  (stownie: ... Zlotych) plus podatek VAT w
stawce [cooenen. ] tj. facznie ., zt brutto (sfownie: ........ccccceveeneenn. ). Wynagrodzenie obejmuje

wszystkie czynnoéci Wykonawcy prowadzone w trakcie robét budowlanych dotyczacych Inwestycji, podczas

odbioréw i przegladéw technicznych oraz realizacji roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, az do uptywu okresu

gwarancji i rekojmi Inwestycji.

2

Wynagrodzenie jako ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca w petni ponosi ryzyko
btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci realizacji przedmiotu

Umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w oparciu o faktury czeéciowe oraz fakture

koricowa. Wykonawca wystawi fakture czesciowa (Swiadectwo ptatnosci czesciowej) proporcjonalnie
odpowiadajaca zaawansowaniu robot budowlanych Inwestycji Wykonawcy w danym okresie
rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, przy czym podstawa zaptaty faktury czesciowej s3: protokdt czgsciowy
odbioru robét budowlanych dotyczgcych Inwestycji, podpisany przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego,

w tym przez Zamawiajgcego oraz raporty, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.2 pkt 12.

. Wykonawca wystawi fakture koricowg po dokonaniu przez Inwestora odbioru koncowego Inwestycji wraz

z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen lub zgtoszen (jezeli beda wymagane).

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi

zatgcznikami.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest / nie jest’ podatnikiem VAT czynnym.

. Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana z zachowaniem metody podzielonej ptatnosci, o ktérej stanowig

art. 108a — 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

8. Inspektor zobowigzany jest wskaza¢ w fakturze VAT rachunek bankowy obstugujgcy metode ptatnosci

podzielonej oraz ujety w wykazie, o ktorym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

! Wynagrodzenie do ustalenia zgodnie ze zlozona oferta.
2 Do wyboru.



towardw i ustug (tzw. biata lista VAT).

9. Wykonujac obowigzek zawarty w art. 4 ¢ ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu

nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z péin. zm.)

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu tej ustawy.

§9

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania (Inwestycji) z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy lub Inspektora w wysokosci 2000 zi za kazdy rozpoczety dzier przerwy;

jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za kazdy przypadek niestawiennictwa wiasciwego rzeczowo cztonka zespotu inspektorskiego na
terenie realizacji rob6t w sytuacji, gdy jego stawiennictwo byto wymagane w Swietle postanowieri
niniejszej Umowy, umowy o realizacje Inwestycji lub przepisow prawa budowlanego — 500 zi;

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku raportowego, o ktérym stanowi § 2 ust. 1.2 pkt 12 —
300 zt;

za kazdy przypadek niewykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub z umowy o
realizacje Inwestycji w okresie gwarancji lub rekojmi wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1.4 - 500 zt;
za kazdy dzien zwioki braku przediozenia potwierdzenia ubezpieczenia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 —w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien

2. W przypadku 2-krotnego naruszenia warunkéw Umowy skutkujgcego naliczeniem kar umownych na

podstawie ust. 1 w trakcie nadzorowania Inwestycji, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze

skutkiem natychmiastowym naliczajgc kare umowng zgodnie z ust. 4.

3. Za rozwigzanie Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg

umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

4. Za rozwigzanie Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Inspektora, Wykonawca zapfaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

5. Rozwigzanie Umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych.

6. Wszystkie kary umowne okreslone w §& 9 podlegaja kumulacji, a ich suma nie moze przekroczy¢

20% Wynagrodzenia netto okreslonego w & 8 ust. 1. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wartosc

rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kwota naliczonej lub zaptaconej kary umownej.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujgcego

Wykonawcy wynagrodzenia.

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania Umowy.



§ 10.
1. Poza przyczynami wskazanymi w § 9 ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:

1) nastapito odstgpienie od Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a wykonawcg lub wykonawcami
Inwestycji;

2) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

3) jezeli Wykonawca razgco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegolnosci regularnie
opbinia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnoéci, po uprzednim pisemnym wezwaniu z
wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usunigcia uchybier);

4) w stosunku do Wykonawcy zaistnieje jedna z przestanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 129

z pdin. zm).

2. W przypadku rozwigzania Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za prawidfowo wykonang prace. Wynagrodzenie to zostanie obliczone proporcjonalnie do

stopnia zaawansowania prac Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§ 11,
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie Umowy, jak tez oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, wymagaja
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi w szczegdélnosci zmiany Umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych Stron;
3) zmiana 0s6b wskazanych do kontaktow.
§12.
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne
wilasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.
§13.
Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w cafosci lub w czesci, wolg stron jest
utrzymanie w mocy pozostatej czesci Umowy. W takim przypadku Strony zobowigzane sg niezwtocznie podjac

i prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje, majace na celu takie uzupetnienie lub zmiang Umowy, aby



wprowadzi¢ do niej waine postanowienia najbardziej zblizone do postanowienia niewaznego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§14.

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze w zwiazku z zawarciem niniejszej Umowy nie bedzie dochodzito pomigdzy
nimi do powierzania przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
~Rozporzadzeniem”.

2. Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie, jak tez przekazywane pomiedzy Stronami w toku
wykonywania Umowy, udostepniane sg drugiej Stronie tylko i wytacznie w celu zawarcia i wykonania
Umowy oraz ochrony swoich prawnie uzasadnionych intereséw. Strony zobowigzuja sie przestrzegac
przepisow Rozporzadzenia, a w szczegdlnosci: nie wykorzystywa¢ otrzymanych danych osobowych
w zadnym innym celu, nie przekazywacé ich innym podmiotom, z wyjatkiem obowigzkéw wynikajgcych
z bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa, a takze zapewni¢ ochrone tych danych przed ich
naruszeniem w sposéb adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrozenia.

3. Kazda ze Stron samodzielnie bedzie realizowa¢ obowigzki administratora danych wynikajagce z

Rozporzadzenia lub innych wiasciwych przepisow.

§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa bedg mialy zastosowanie przepisy powszechnie

obowiazujgcego prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane.

§ 16.

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwoch dla Zamawiajacego i

jednym dla Wykonawcy.

2. Integralna czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace zataczniki do Umowy:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ).
2. Kopia Oferty Wykonawcy.

3. Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy.
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Formularz nr 1

AKTUALNE INFORMACIE O PRZEDSIEBIORSTWIE

1. Petna nazwa Przedsiebiorcy:

(petna nozwo)

2. Siedziba i adres Przedsiebiorcy:

(ulica, nr, kod, miasto)
v Lelefon) (=Rt comusnsmmissasvaanaen

3. Rok zatozenia:
4. NIP:
5. REGON:

6. Nr KRS:



7. Profil dziatalnosci Przedsiebiorstwa:

8. Opis specjalizacji:

Specjalizacja

Okres (lata)

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Oferenta —
zgodnie z danymi wynikajqcymi z wiasciwego
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta




oBamiasoym z 1wAdbloyiudm iwAupp z alupobz
— DUBIBJO DIUDMOIUSZ3IdaL Op YIAuolumDIdn qoso Asidpod)

(a1u/yey) eluanLonez | (efezijeyo| ‘emzeu) (elezijeyo| ‘emzeu)
1A e1dvza0dzol 0139U 25034EeM YII | 10q04 [ezpoy sERIEN] RIS

auaiaay ——_— uayesjuoy 31291ZM3ISpazid

‘(modAsou atupuoyAm ‘modoyAm aiupuoyAm ‘niunib pupiwim 12soujobazazs m) yaAmoboip 10qo. ‘YaAuwaiz

10qoJ *[y nuaaay 1pojamiuosypw pu ysAabfobajod ‘01aniq 4z 00°000 000 ST Wnuwiujw [auzaby 1250340M 0 YoAUDIMOPNG 3OGOT Z faluwfbu 03 aziozpou wAAzaipN
:bu 0basblpbajod piuppoz alunmotozpou puzn Aobloimpwnz bujpmAumosod 310qou D7 "£70Z - ETOZ YIDID] M NYyIAZn

op yahuozoyazid | Y24uomozijpaiz ‘wajuaimownz z nfozpo op o ysAupmAumoiod yanidizmaispazid o dfow.oful dbfopod JiupadAm Azajpu zippnwiiof Azsziuod

Jwaluamowez z nfezpol op 02 aujemAumolod ‘DUBMOZI|RIIZ BIDDIZMIISPIZId

ADMVNOXAM JINIZIAVIMSOd
Z 4u Zipjnuwiiod



(D3ua42J0 0Baupp ojp olupaIMOdpe ‘1ouapimas/nisalos



(ewuaisy0

o3auep e|p oupaimodpo ‘IPuspima/niisalol o8amidsem z aluzabpim 1wAdklexiuAm wAuep z alupo8z — ejusiajQ
eluemoluazaidal op yoAuolumeisdn goso Asidpod)

Eeqoso eluemouodsAp
Eeme}spod

oeud ysAuemolozpeu nsaiyez
wajuepod z ejuszopeimsop zeyApn

niuaimowez wimojoiwpazid
M 19s0uuizo yokuemAuoyAim saiqez

eluazopeimsop
je| 9soji / duepAm Apany
‘Iu ‘elualumelrdn ;| amopomez
afoeyijijemy aueisod

3w | oysimzeN

€ 4u zipjnwi1oH

FANZJOINHI3IL AHAVH ZVAAM




o



